

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко», реализующей образовательные программы дошкольного образования по введению ФГОС ДО.

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»

Задачи:

1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС;
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС;
3. Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ;

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников МБДОУ;

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ;
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС;
3. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Тема	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат	Подтверждение
Нормативно – правовое и организационное введение ФГОС ДО					
1.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО; доведение нормативных документов до всех заинтересованных лиц.	Январь – апрель 2014		Приказы, локальные акты ОО, регламентирующие переход на ФГОС ДО	Протокол заседания органа государственного – общественного управления ОО, на котором принято решение, согласованный учредителем.
2.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие	Январь – май 2014		Определение основных направлений развития ОО в	Внесение изменений в программу развития

	деятельность ОО			соответствии с требованиями ФГОС ДО	ОО.
3.	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с ФГОС ДО.	Март-июнь 2014		Внесение изменений и дополнений должностные инструкции педагогов ОО.	Наличие должностных инструкций, доведенных до работников ОО
4.	Создание рабочей группы педагогов по введению ФГОС ДО	Март-июнь 2014		Определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО
5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Сентябрь – декабрь 2014		Оценка соответствия условий требованиям ФГОС ДО	Аналитическая справка
6.	Мониторинг образовательных затруднений педагогов	Март-декабрь 2014		Аналитические материалы образовательных затруднений педагогов	Данные мониторинга
7.	Обеспечение психологической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей.	Март-декабрь 2014		Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи.	Совместные образовательные проекты

Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО

1.	Повышение квалификации руководителей и педагогов по введению ФГОС	Март-декабрь 2014		Прохождение курсовой подготовки	Создание условий для прохождения курсовой подготовки по введению ФГОС ДО
2.	Организация методической работы в ДОО по разработки ООП	Март-декабрь 2014		Разработанная ООП ДО с учетом примерных образовательных программ (на основе реестра).	ООП ДОО, разработанная в соответствии с требованиями

				<p>Определение перечня парциальных программ и методических пособий регионального компонента ООП</p>	<p>и ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ (на основе реестра) с привлечением органов государственного управления</p>
				<p>Моделирование образовательного процесса на основе ФГОС ДО с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, возможностей ОО.</p>	<p>Модель образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей на основе ФГОС ДО.</p>
				<p>Организация развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО</p>	<p>Планирование и оснащение предметно – развивающего пространства содержанием насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами в соответствии с ФГОС</p>
3.	Организация семинаров, мастер – классов, круглых			<p>Развитие профессиональной компетенции</p>	<p>Аналитические материалы</p>

	столов по вопросам введения ФГОС			педагогов по вопросам ФГОС ДО.	семинаров, мастер – классов, круглых столов по вопросам введения ФГОС
Финансово – экономическое и материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1.	Определение необходимых средств оснащения образовательного процесса материалами в соответствии с основными видами детской деятельности	Март-декабрь 2014			Оснащение образовательного пространства в соответствии с требованиями и ФГОС
2.	Мониторинг образовательного пространства ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель 2014-декабрь 2015		Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС	Наличие в ОО средств в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями и ФГОС ДО
Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1	Доведение нормативно – правовых и программно – методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц	постоянно		Нормативно – правовые и программно – методические документы по введению ФГОС ДО доведены до сведения всех заинтересованных лиц	Наличие необходимых документов на сайте ОО
2.	Публикации в СМИ и на сайте ОО о ходе реализации ФГОС ДО	постоянно			Наличие публикаций